

サムヌア郡・クアン郡

上位目標	フアパン県対象地域（サムヌア郡、クアン郡）における母と子の健康状態の向上に貢献する。
期待される成果	●保健医療従事者の基本母子医療保健*を提供できるための技術・能力が向上する。 ●村落住民が、母子保健に関する正しい知識を身につけ、自分の健康を守るようにする。 ●母子健康継続のための村落と医療保健施設の連携体制を強化 ●現地保健のステークホルダーの連携が促進される。 ●各保健医療機関・行政が、迅速かつ正確に母子保健データを収集し報告を行い、その情報が母子保健の成果を向上させるために利用される。
活動内容	ラオス山岳僻地に住む女性と子供の母子保健サービスの利用を促進するため、住民側の健康促進活動、保健医療従事者側の能力・技術強化と両者に働きかけることで母子保健向上を目指す。プライマリヘルスケアアプローチを通し、現地の人々の手で健康を守っていけるよう事業を行う。 ●保健医療従事者の母子保健技術を高める研修・モニタリングを実施 ●保健医療従事者がアウトリーチ活動を定期的に行うための技術的・伴走的なサポート ●村落健康啓発員と住民のリーダーの育成や保健教育のやり方を学ぶ研修 ●住民が保健予防の知識を得る健康促進活動のサポート ●保健医療行政が計画・データに基づき、母子保健の活動が進んでいるかモニタリングできるよう研修・サポート

※基本母子医療保健とは - 妊産婦検診、新生児検診、小児ワクチン接種など

活動内容・実施状況

1 「現地保健のステークホルダーの連携を促進する」ための活動

- 各対象郡に郡知事の下、母子保健関係者（医療、保健行政、外務局等別行政、村落）が含まれた「母子保健委員会」が設立された。母子保健委員会に活動計画を共有し、各ステークホルダーの役割、責任、活動への理解を得た。この理解に基づき、活動を実施していくためのコミュニケーション・フィードバックの仕組みを作り、活動モニタリング・スーパービジョンの計画を立てた。

長雨とそれに伴う道路状況の悪化により、クアン郡の6村では実施が叶わなかったが、クアン郡の9村、サムヌア郡の15村で会合を開催。クアン郡の村民300人、サムヌア郡の村民1046人が参加した。



写真／クアン郡ヒンヌップ(Hin-ngeup)村でプロジェクトの全体像を説明する世界の医療団職員

2 「各保健医療機関・行政が、迅速かつ正確に母子保健データの収集・報告を行い、その情報が母子保健の成果を向上するために利用される」ための活動

- 対象村落と小病院での基本母子保健データを収集し、県・郡病院、県・郡保健、小病院スタッフに対し、データの計算法、分析、村落から国レベルへのデータ報告・共有の仕方の研修を行った。また指標の意味、設定の仕方、モニタリング法を学んだ。常にステークホルダーの間で活動進捗や指定にもとづいた正確なデータをモニタリング・共有することで、どのレベルでも母子保健活動が実際に母子保健向上につながっているか確認できる仕組みが整った。

写真／クアン郡保健局会議室でデータ分析などの研修を実施



3 「村落住民が、母子保健に関する正しい知識を身につけ、自分の健康を守れるようになる（オーナーシップの醸成）」ための活動



- 各村を訪問し、村落健康啓発員と住民のリーダーを含む村落保健推進委員会の役割と責任を決定した。その後、村落保健推進委員会のメンバーを民主的に選定した。村落保健推進委員会のメンバーは、これまでのように郡保健局に候補者を挙げて任命してもらうのではなく、村落内で選出されることになったので、より保健のオーナーシップが高まると想定できる。

写真／サムヌア郡ロングマオ(Longmao)村で村民たちが投票する様子

村落保健促進委員会に関しては、両郡合計で24の村で設立。村落保健促進委員会には、村長、議員、村の長老などが含まれている。両郡での村落保健促進委員会メンバーの総数は141人で、うち女性は約25%にあたる36人となった。

また、該当の村落で、村落健康啓発ボランティアが再任、もしくは新たに任命された。両郡での村落健康啓発ボランティアの総数は68人、うち女性は約25%にあたる25人となった。

- 各村落の住民たちに現在の母子保健の状況を理解してもらうため、各村の村落保健推進委員会は郡保健局・小病院職員とともに、村落住民に簡単な現状調査・ニーズアセスメントを行い、その結果を村落住民に共有した。これにより、村落住民は母子保健の現状を理解し、懸念点を理解し合うことができた。



写真／サムヌア郡ユアクン(Hua Kung)村で母子保健のニーズアセスメントを実施

クアン郡の母子保健データの収集に遅れが出ていたが、2023年1月にはデータ収集と入力を終える予定で進行している。

2022年は、2021年から2024年までのラオス小児医療強化プロジェクト 第4期中期にあたる。事業後期に向けて、実りのある活動ができた。